

**Дорожная карта реализации целевой модели наставничества
в МБОУ «Школа №26»**

№	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества				
1.	Изучение и систематизация имеющихся материалов по целевой модели наставничества	1.Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества учащихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Ознакомление с документами для реализации целевой модели. 3.Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Школа №26»	Июнь, 2020г.	Пехтерев С.В., директор школы, администрация школы
	Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Школа №26»	1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «Школа №26» 2. Разработка и утверждение дорожной карты, Положения и Программы о наставничестве в МБОУ «Школа №26» 3.Информирование педагогов, обучающихся и родительского сообщества МБОУ «Школа №26», о реализации программы наставничества 4.Создание страницы на сайте ОО	Июнь-сентябрь, 2020г	Соловьева Т.Н., куратор программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П.
	Выбор форм и программ	1.Проведение мониторинга по выявлению	Июль-	Соловьева Т.Н., куратор

	наставничества исходя из потребностей школы	предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованной в наставничестве аудитории внутри школы. 2. Проведение методического совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.	сентябрь, 2020г	программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П.
	Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	1.Проведение педагогического совета 2.Проведение родительских собраний 3.Проведение классных часов 4. Проведение анкетирования среди учащихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества	Июль-сентябрь, 2020г	Соловьева Т.Н., куратор программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П.
2 этап. Формирование базы наставников				
2.	Сбор данных и формирование базы наставников	1. Информирование и вовлечение потенциальных наставников. 2. Формирование базы данных наставников из числа педагогов 3. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных 4. Определение мер поощрения наставников	Август-сентябрь, 2020г	Соловьева Т.Н., куратор программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П.
3 этап. Формирование базы наставляемых				
3.	Сбор данных о наставляемых и формирование базы	1.Проведение опроса среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Анализ полученных данных	Август-сентябрь, 2020г	Соловьева Т.Н., куратор программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П.
4 этап. Отбор и обучение наставников				
4.	Обучение наставников для работы с наставляемыми	1.Подготовка методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества	Октябрь, 2020г	Соловьева Т.Н., куратор программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П.

		3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников. Формирование базы данных. 4. Организация обучение наставников по курсовой подготовке «Организационно-методические условия внедрения методологии (целевой модели) наставничества в образовательной организации»		
5 этап. Формирование наставнических пар/групп				
5.	Закрепление наставнических пар / групп	1. Выбор форм наставничества. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых 3. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 4. Оценка участников -наставляемых и наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников 5. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет и составление пар 6. Организация психологического сопровождения наставляемым (при необходимости).	Сентябрь-октябрь, 2020г.	Соловьева Т.Н., куратор программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П.
6 этап. Организация и осуществление работы наставнических пар/групп				
6.	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1. Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар приказом директора. 2. Проведение встреч -планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым 3. Регулярные встречи наставника и наставляемого 4. Проведение групповой заключительной встречи всех пар.	Декабрь, 2020г. Июнь, 2021г.	Соловьева Т.Н., куратор программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П.
7 этап. Завершение наставничества				
7.	Отчеты по итогам наставнической программы	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.	Июнь 2021г.	Соловьева Т.Н., куратор программы,

		<p>2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.</p> <p>3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.</p> <p>4. Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках наставничества в кейсы, публикация результатов</p>		<p>рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П</p>
	Мотивация и поощрение наставников	<p>1.Проведение торжественного мероприятия по итогам реализации программы.</p> <p>2. Определение мер поощрения наставников, добившихся положительных результатов</p>	Июнь 2021г.	<p>Соловьева Т.Н., куратор программы, рабочая группа: Хрестина Л.П., Корчагина Е.И., Бочкова И.С., Шишкина Е.П</p>